Projekt "Uncommon Applications"


See dokument sisaldab selle projekti osi ning etappe.

Kasutatavad töövahendid


- Arvuti
- MS Office tarkvara
 - o OneDrive
 - Word
 - PowerPoint
 - o Project
- CASE vahendid
 - o Lucidchart
 - o Draw.io
- GIT
- GitHub
- Visual Studio Code

<u>Ühtne märgistuskeel (UML – Unified Markup Language)</u>


Kasutaja soovib leida rakendusi, mis pole enam tänapäeval eriti levinud. Selleks on vaja tal näha nende rakendustega seotud informatsiooni.




• Kasutaja saab näha rakenduste loetelu




• Kasutaja saab filtreerida rakenduste loetelu



Kasutaja saab sorteerida rakenduste loetelu



Kasutaja saab selle veebirakenduse kohta tagasisidet anda



• Projekti plaan (MS Project 2019)

ID	0	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1	V	*	Projekti loomine	2 days	Thu 11/03/21	Fri 12/03/21		Sivadi
2	V	*	Rakenduste_kuvamine (UML)	4 days	Fri 12/03/21	Wed 17/03/21	1	Sivadi
3	V	*	Rakenduste_filtreerimine (UML)	4 days	Fri 12/03/21	Wed 17/03/21	1	Sivadi
4	V	*	Rakenduste_sorteerimine (UML)	4 days	Mon 15/03/21	Thu 18/03/21	1	Sivadi,Tavaste
5		*	Tagasiside teostamine (UML)	4 days	Mon 05/04/21	Thu 08/04/21	1	Tavaste
6	V	*	Projekti Dokumendi kokkupanemine	5 days	Tue 27/04/21	Mon 03/05/21	1,3,4,2,5	Sivadi
7	V	*	Esitluse kokkupanemine	6 days	Thu 29/04/21	Thu 06/05/21	6	Sivadi